

Реестр закупок 2017 год

| Наименование учреждения-заказчика | Предмет контракта | Начальная (максимальная) цена контракта (рублей) | Цена муниципального контракта (рублей) Подрядчик | Дата публикации извещения | Дата окончания срока подачи заявок | Дата окончания срока рассмотрения заявок | Дата проведения электронного аукциона | Дата заключения контракта | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Экономия по результатам закупок, руб. |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| МБОУ «Белоярская СШ» | Замена окон в Летниковской ОШ | 205 732,00 | 156 355,00 ООО «АРТТЕК» г. Абакан Касьянова Татьяна Сергеевна 8(3902)354575 arttek@list.ru | 14.03.2017 | <u>22.03.2017</u> | <u>24.03.2017</u> | <u>27.03.2017</u> | <u>10.04.2017</u> <u>заключен</u> | В течение 20 (двадцати) дней с момента подписания контракта: до 29.04.2017 | 49 377,00 |
| МБОУ «Краснопольская СШ» | Замена окон | 509 099,00 | 337 998,50 ООО «АРТТЕК» г. Абакан Касьянова Татьяна Сергеевна 8(3902)354575 arttek@list.ru | 16.03.2017 | <u>24.03.2017</u> | <u>27.03.2017</u> | <u>30.03.2017</u> | <u>17.04.2017</u> <u>заключен</u> | В течение 20 (двадцати) дней с момента подписания контракта: до 07.05.2017 | 171 100,50 |
| МБОУ «Краснопольская СШ» | Замена светильников | 119 087,00 | 105 987,32 ИП Другов Андрей Анатольевич г. Абакан 8 913 050 98 24 drugovdixa@mail.ru | 15.03.2017 | <u>23.03.2017</u> | <u>24.03.2017</u> | <u>27.03.2017</u> | <u>10.04.2017</u> <u>заключен</u> | В течение 20 (двадцати) дней с момента подписания контракта: до 29.04.2017 | 13 099,68 |
| МКОУ «Белоярская ШИ» | Поставка яблок | 34 531,00 | 25 380,17 ИП Помогаева Любовь Павловна г. Абакан 8 906 191 26 45 irina.yarik@mail.ru | 30.03.2017 | <u>07.04.2017</u> | <u>10.04.2017</u> | <u>13.04.2017</u> | <u>Заключен</u> <u>28.04.2017</u> | С момента заключения контракта до 20.12.2017 | 9 150,83 |
| | Поставка фруктов | 121 765,90 | 89 497,95 ИП Помогаева Любовь Павловна г. Абакан 8 906 191 26 45 irina.yarik@mail.ru | 30.03.2017 | <u>07.04.2017</u> | <u>10.04.2017</u> | <u>13.04.2017</u> | <u>Заключен</u> <u>28.04.2017</u> | С момента заключения контракта до 20.12.2017 | 32 267,95 |
| | Поставка филе говядины | 107 207,00 | 88 446,13 ИП Закирова Галина Ивановна с. Подсинее 8 913 541 71 62 ligapostavok@mail.ru | 31.03.2017 | <u>10.04.2017</u> | <u>11.04.2017</u> | <u>14.04.2017</u> | <u>Заключен</u> <u>03.05.2017</u> | С момента заключения контракта до 20.12.2017 | 18 760,87 |
| | Поставка печени куриной | 26 599,50 | 26 599,50 ИП Помогаева Любовь Павловна г. Абакан 8 906 191 26 45 irina.yarik@mail.ru | 06.04.2017 | <u>14.04.2017</u> | <u>17.04.2017</u> | <u>20.04.2017</u> | <u>Заключен</u> <u>28.04.2017</u> | С момента заключения контракта до 20.12.2017 | 0,00 |

| Наименование учреждения-заказчика | Предмет контракта | Начальная (максимальная) цена контракта (рублей) | Цена муниципального контракта (рублей) Подрядчик | Дата публикации извещения | Дата окончания срока подачи заявок | Дата окончания срока рассмотрения заявок | Дата проведения электронного аукциона | Дата заключения контракта | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Экономия по результатам закупок, руб. |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| МБОУ «Сартыковская НШ» | Монтаж котла | 133 516,00 | 133 516,00 ООО «СаянСтройСервис» Бабаушкин Сергей Васильевич г. Абакан 8 950 993 14 34 babushkin_1959@mail.ru | 12.05.2017 | <u>22.05.2017</u> | <u>23.05.2017</u> | <u>26.05.2017</u> | <u>05.06.2017</u> <u>заключен</u> | в течение 10 (десяти) дней, начиная до 15 июня 2017г. | 0,00 |
| МБОУ «Сартыковская НШ» | Замена окон и дверей | 1 083 044,00 | 844 744,32 ООО «АРТТЕК» г. Абакан Касьянова Татьяна Сергеевна 8(3902)354575 arttek@list.ru | 14.04.2017 | <u>24.04.2017</u> | <u>25.04.2017</u> | <u>28.04.2017</u> | <u>15.05.2017</u> <u>заключен</u> | в течение 25 (двадцати пяти) дней, начиная с 01 июня 2017 г. до 25.06.2017 | 238 299,68 |
| МБОУ «Сартыковская НШ» | Замена электроосвещения | 254 814,00 | 148 000,00 ООО «Ремонт-Строй» г. Черногорск Автаев Сергей Васильевич 8 983 273 21 95 viktoriya.avtaeva@mail.ru | 14.04.2017 | <u>02.05.2017</u> | <u>04.05.2017</u> | <u>10.05.2017</u> | <u>26.05.2017</u> <u>заключен</u> | в течение 15 (пятнадцать) дней, начиная с 01 июня 2017г | 106 814,00 |
| МКОУ «Белоярская ШИ» | Поставка молочной продукции | 226 118,50 | 188 808,70 ИП Мантурова Анастасия Андреевна Г. Абакан 8 913 054 91 92 marta1973@mail.ru | 19.04.2017 | <u>27.04.2017</u> | <u>28.04.2017</u> | <u>02.05.2017</u> | <u>16.05.2017</u> <u>заключен</u> | С момента заключения контракта до 20.12.2017 | 37 309,8 |
| | Поставка мяса птицы | 181 817,00 | 138 180,83 ИП Помогаева Любовь Павловна г. Абакан 8 906 191 26 45 irina.varik@mail.ru | 19.04.2017 | <u>27.04.2017</u> | <u>28.04.2017</u> | <u>02.05.2017</u> | <u>16.05.2017</u> <u>заключен</u> | С момента заключения контракта до 20.12.2017 | 43 636,17 |
| МБОУ «Сартыковская НШ-ДС» | Монтаж и установка теневого навеса | 146 997,00 | 136 665,01 ООО «СаянСтройСервис» Бабаушкин Сергей Васильевич г. Абакан 8 950 993 14 34 babushkin_1959@mail.ru | 12.05.2017 | <u>22.05.2017</u> | <u>23.05.2017</u> | <u>26.05.2017</u> | <u>09.06.2017</u> <u>заключен</u> | В течение 10 (десять) дней с момента подписания контракта до 19.06.2017 | 10 331,99 |

| Наименование учреждения-заказчика | Предмет контракта | Начальная (максимальная) цена контракта (рублей) | Цена муниципального контракта (рублей) Подрядчик | Дата публикации извещения | Дата окончания срока подачи заявок | Дата окончания срока рассмотрения заявок | Дата проведения электронного аукциона | Дата заключения контракта | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Экономия по результатам закупок, руб. |
|-----------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Краснопольский детский сад | Ремонт отопления | 388 699,00 | 388 699,00 ООО «СКС-Консалтинг» г. Абакан Максимова Елена Георгиевна 8 961 094 13 09 sks-biz@mail.ru | 23.05.2017 | 31.05.2017 | 01.06.2017 | 05.06.2017 | <u>14.06.2017</u> <u>заключен</u> | В течение 20 (двадцать) дней с момента подписания контракта до 04.07.2017 | 0,00 |
| Краснопольский детский сад | Ремонт полов | 154 573,00 | 154 573,00 ИП Варламов Григорий Николаевич г. Абакан 8 913 547 82 71 Varlamov.g@mail.ru | 23.05.2017 | 31.05.2017 | 01.06.2017 | 05.06.2017 | <u>14.06.2017</u> <u>Заключен</u> <u>РАСТОРГНУТ</u> | В течение 15 (пятнадцать) дней с момента подписания контракта до 29.06.2017 | 0,00 |
| МБОУ «Кировская СШ» | Замена окон в кабинете химии | 156 423,00 | 100 800,00 ИП Зуева Татьяна Евгеньевна г. Абакан 8-960-775-61-76 partner2877654@yandex.ru | 29.05.2017 | 08.06.2017 | 09.06.2017 | 13.06.2017 | 26.06.2017 <u>заключен</u> | В течение 20 (двадцать) дней с момента подписания контракта До 16.07.2017 | 55 623,00 |
| МБОУ «Новомихайловская СШ» | Ремонт полов в спортзале | 303 837,00 | 303 837,00 ООО «СаянСтройСервис» Бабаушкин Сергей Васильевич г. Абакан 8 950 993 14 34 babushkin_1959@mail.ru | 30.05.2017 | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 13.06.2017 | <u>19.06.2017</u> <u>заключен</u> | В течение 30 (тридцать) дней с момента подписания контракта До 19.07.2017 | 0,00 |
| МБОУ Новомихайловский д/с | Замена окон | 310 286,00 | 143 400,00 ИП Зуева Татьяна Евгеньевна г. Абакан 8-960-775-61-76 partner2877654@yandex.ru | 30.05.2017 | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 13.06.2017 | 26.06.2017 <u>заключен</u> | В течение 20 (двадцать) дней с момента подписания контракта До 16.07.2017 | 166 886,00 |
| МБОУ «Кайбальская СШ» | Ремонт отопления | 309 886,00 | 264 351,71 ООО «СаянСтройСервис» Бабаушкин Сергей Васильевич г. Абакан 8 950 993 14 34 babushkin_1959@mail.ru | 31.05.2017 | 08.06.2017 | 09.06.2017 | 13.06.2017 | 26.06.2017 <u>заключен</u> | В течение 20 (двадцать) дней с момента подписания контракта До 16.07.2017 | 45 534,29 |

| Наименование учреждения-заказчика | Предмет контракта | Начальная (максимальная) цена контракта (рублей) | Цена муниципального контракта (рублей) Подрядчик | Дата публикации извещения | Дата окончания срока подачи заявок | Дата окончания срока рассмотрения заявок | Дата проведения электронного аукциона | Дата заключения контракта | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Экономия по результатам закупок, руб. |
|------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| МБДОУ Кайбальский д/с «Солнышко» | Ремонт пристроек | 205 480,00 | 205 480,00 ООО «СаянСтройСервис» Бабаушкин Сергей Васильевич г. Абакан 8 950 993 14 34 babushkin_1959@mail. | 31.05.2017 | 08.06.2017 | 09.06.2017 | 13.06.2017 | 22.06.2017 <u>заключен</u> | В течение 20 (двадцать) дней с момента подписания контракта До 12.07.2017 | 0,00 |
| МБОУ «Подсинская СШ» | Поставка кухонной мебели | 193 965,12 | 137 654,74 ИП Юрасов Владислав Александрович г. Черногорск 8(983)1995444 oniks2010abakan@mail.ru | 16.06.2017 | 26.06.2017 | 27.06.2017 | 30.06.2017 | 18.07.2017 <u>заключен</u> | В течение 30 (тридцать) дней с момента подписания контракта До 17.08.2017 | 56 310,38 |
| МБДОУ Аршановский д/с «Торгаях» | Замена окон | 177 405,00 | 165 000,000 ИП Зуева Татьяна Евгеньевна г. Абакан 8-960-775-61-76 partner2877654@yandex.ru | 03.07.2017 | 11.07.2017 | 12.07.2017 | 17.07.2017 | 31.07.2017 <u>заключен</u> | В течение 10 (тридцать) дней с момента подписания контракта До 10.08.2017 | 12 405,00 |
| МБДОУ Краснопольский д/с «Малышок» | Ремонт кровли | 842 461,00 | 644 473,51 ООО «Стройтэкс» г. Черногорск Грецкий Петр Владимирович 8 923 585 22 15 Japan-mama1@yandex.ru | 03.07.2017 | 11.07.2017 | 12.07.2017 | 17.07.2017 | 02.08.2017 <u>Заключен</u> <u>РАСТОРГНУТ</u> | В течение 25 (тридцать) дней с момента подписания контракта До 27.08.2017 | 197 987,49 |
| МБДОУ Белоярский д/с «Теремок» | Ремонт отопления и водоснабжения | 501 429,00 | 469 864,65 ООО «Стройтэкс» г. Черногорск Грецкий Петр Владимирович 8 923 585 22 15 Japan-mama1@yandex.ru | 10.07.2017 | 18.07.2017 | 19.07.2017 | 24.07.2017 | 07.08.2017 <u>Заключен</u> <u>РАСТОРГНУТ</u> | В течение 25 (двадцать пять) дней с момента подписания контракта До 01.09.2017 | 31 564,35 |
| МБОУ «Белоярская СШ» | Устройство спортивного покрытия | 512 186,00 | 512 186,00 ООО «СаянСтройСервис» Бабаушкин Сергей Васильевич г. Абакан 8 950 993 14 34 babushkin_1959@mail.ru | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 21.07.2017 | 24.07.2017 | 01.08.2017 <u>заключен</u> | В течение 30 (тридцать) дней с момента подписания контракта До 01.09.2017 | 0,00 |

| Наименование учреждения-заказчика | Предмет контракта | Начальная (максимальная) цена контракта (рублей) | Цена муниципального контракта (рублей) Подрядчик | Дата публикации извещения | Дата окончания срока подачи заявок | Дата окончания срока рассмотрения заявок | Дата проведения электронного аукциона | Дата заключения контракта | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Экономия по результатам закупок, руб. |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| МБОУ «Изыхская СШ» | Кап. ремонт спортзала | 1 821 950,00 | 1 432 670,25 ООО «Элком» Ерофеев Сергей Петрович г. Абакан 8 (913) 056 66 90 anna2013.k@yandex.ru | 18.07.2017 | 26.07.2017 | 28.07.2017 | 31.07.2017 | 14.08.2017 <u>заключен</u> | В течение 25 (двадцать пять) дней с момента подписания контракта До 08.09.2017 | 389 279,75 |
| МБДОУ Белоярский д/с «Бурагино» | Замена окон | 142 976,00 | 106 400,00 ИП Зуева Татьяна Евгеньевна г. Абакан 8-960-775-61-76 partner2877654@yandex.ru | 24.07.2017 | 01.08.2017 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | 21.08.2017 <u>заключен</u> | В течение 10 (десять) дней с момента подписания контракта | 36 576,00 |
| МБОУ «Белоярская СШ» | Установка пожарных щитов и задвижки | 141 273,00 | 137 740,63 ООО «Вална» Шпет Надежда Викторовна с. Белый Яр 8 913 545 68 08 Ooo.valna@mail.ru | 24.07.2017 | 01.08.2017 | 02.08.2017 | 07.08.2017 | 21.08.2017 <u>заключен</u> | В течение 15 (пятнадцать) дней с момента подписания контракта | 3 532,37 |
| МБДОУ Краснопольский д/с «Мальшок» | Устройство покрытия пола | 129 614 | 104 000,00 ИП Сейранян Меружан Вагинакович п. Усть-Абакан 8 923 592 29 00 apple70@mail.com | 24.07.2017 | 01.08.2017 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | 22.08.2017 <u>заключен</u> | В течение 10 (десять) дней с момента подписания контракта | 25 614,00 |
| МБОУ «Новороссийская СШ» | Кап. ремонт спортзала | 2 318 982,00 | 2 307 387,10 ООО «Элком» Ерофеев Сергей Петрович г. Абакан 8 (913) 056 66 90 anna2013.k@yandex.ru | 31.07.2017 | 08.08.2017 | 10.08.2017 | 14.08.2017 | 28.08.2017 <u>заключен</u> | В течение 30 (тридцать) дней с момента подписания контракта | 11 594,90 |
| МБОУ «Аршановская СШ» | Монтаж защитного ограждения | 878 653,00 | 738 068,46 ООО «Ремонт-Строй» г. Черногорск Автаев Сергей Васильевич 8 983 273 21 95 viktoriya.avtaeva@mail.ru | 31.07.2017 | 08.08.2017 | 09.08.2017 | 14.08.2017 | 28.08.2017 <u>заключен</u> | В течение 20 (двадцать) дней с момента подписания контракта | 140 584,54 |

| Наименование учреждения-заказчика | Предмет контракта | Начальная (максимальная) цена контракта (рублей) | Цена муниципального контракта (рублей) Подрядчик | Дата публикации извещения | Дата окончания срока подачи заявок | Дата окончания срока рассмотрения заявок | Дата проведения электронного аукциона | Дата заключения контракта | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Экономия по результатам закупок, руб. |
|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| МБОУ «Сартыковская НШ-ДС» | Поставка и монтаж модульного туалета | 427 333,33 | 427 333,33 ООО «АРГО» г. Красноярск Бойко Сергей Николаевич 8(908)2215341 bojko_sn@mail.ru | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 18.08.2017 | 21.08.2017 | 29.08.2017 <u>заключен</u> | В течение 30 (тридцать) дней с момента подписания контракта | 0,00 |
| МБОУ «Белоярская СШ» Летниковская ОШ | Обслуживание модульной котельной | 478 744,80 | 478 744,80 ИП Демидов Павел Владимирович Г. Абакан 8(3902)323632 anna2013.k@yandex.ru | 14.08.2017 | 22.08.2017 | 24.08.2017 | 28.08.2017 | 04.09.2017 <u>заключен</u> | С момента подписания контракта до мая 2018 г. | 0,00 |
| МБОУ «Новомихайловская СШ» | Обслуживание модульной котельной | 531 189,60 | 531 189,00 ИП Демидов Павел Владимирович Г. Абакан 8(3902)323632 anna2013.k@yandex.ru | 14.08.2017 | 22.08.2017 | 24.08.2017 | 28.08.2017 | 04.09.2017 <u>заключен</u> | С момента подписания контракта до мая 2018 г. | 0,00 |
| МБОУ «Очурская СШ» | Замена окон | 699 934,00 | 590 000,00 ИП Зуева Татьяна Евгеньевна г. Абакан 8-960-775-61-76 partner2877654@yandex.ru | 23.08.2017 | 31.08.2017 | 01.09.2017 | 04.09.2017 | 18.09.2017 <u>заключен</u> | В течение 25 (двадцать пять) дней с момента подписания контракта | 109 934,00 |
| МБОУ ЦДО «Радуга» | Замена кровли | 1 085 004,00 | 900 553,32 ООО «УКС» Тяняков Николай Владимирович г. Минусинск 8 913 540 84 03 ooyks@mail.ru | 23.08.2017 | 31.08.2017 | 01.09.2017 | 04.09.2017 | 19.09.2017 <u>заключен</u> | В течение 25 (двадцать пять) дней с момента подписания контракта | 184 450,68 |
| МБДОУ Белоярский д/с «Огонек» | Замена окон | 218 713,00 | 172 800,00 ИП Зуева Татьяна Евгеньевна г. Абакан 8-960-775-61-76 partner2877654@yandex.ru | 29.08.2017 | 06.09.2017 | 07.09.2017 | 11.09.2017 | 25.09.2017 <u>заключен</u> | В течение 15 (пятнадцать) дней с момента подписания контракта | 45 913,00 |
| МБДОУ Белоярский д/с «Буратино» | Замена окон | 220 876,92 | 162 176,83 ИП Микляев Виктор Иванович г. Абакан 8 913 544 67 17 Miklyaev1@eandex.ru | 29.08.2017 | 06.09.2017 | 07.09.2017 | 11.09.2017 | 27.09.2017 <u>заключен</u> | В течение 15 (пятнадцать) дней с момента подписания контракта | 58 700,09 |

| Наименование учреждения-заказчика | Предмет контракта | Начальная (максимальная) цена контракта (рублей) | Цена муниципального контракта (рублей) Подрядчик | Дата публикации извещения | Дата окончания срока подачи заявок | Дата окончания срока рассмотрения заявок | Дата проведения электронного аукциона | Дата заключения контракта | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Экономия по результатам закупок, руб. |
|------------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| МБОУ «Подсинская СШ» | Замена окон и дверей | 213 401,03 | 175 187,99 ИП Микляев Виктор Иванович г. Абакан 8 913 544 67 17 MiklyaevI@eandex.ru | 06.09.2017 | 14.09.2017 | 15.09.2017 | 18.09.2017 | 02.10.2017 <u>заключен</u> | В течение 20 (двадцать) дней с момента подписания контракта | 38 213,04 |
| МБДОУ Белоярский д/с «Огонек» | Замена окон | 315 000,00 | 248 500,00 ООО «Отличные окна» Г. Абакан Штро Светлана Ивановна 8(39020260-513 Otlichnie.okna@mail.ru | 22.09.2017 | 02.10.2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 23.10.2017 <u>заключен</u> | В течение 20 (двадцать) дней с момента подписания контракта | 66 500,00 |
| МБДОУ Белоярский д/с «Буратино» | Замена окон | 335 000,00 | 231 575,00 ИП Микляев Виктор Иванович г. Абакан 8 913 544 67 17 MiklyaevI@eandex.ru | 22.09.2017 | 02.10.2017 | 03.10.2017 | 06.10.2017 | 23.10.2017 <u>заключен</u> | В течение 20 (двадцать) дней с момента подписания контракта | 103 425,00 |
| МБДОУ Краснопольский д/с «Малышок» | Замена кровли (повторно) | 842 461,00 | 796 125,99 ООО «Ремонт-Строй» г. Черногорск Автаев Сергей Васильевич 8 983 273 21 95 viktoriya.avtaeva@mail.ru | 04.10.2017 | 12.10.2017 | 13.10.2017 | 16.10.2017 | 30.10.2017 <u>заключен</u> | В течение 25 (двадцать пять) дней с момента подписания контракта | 46 335,01 |
| МБДОУ Белоярский д/с «Огонек» | замена окон | 100 379,00 | 82 698,10 «Стройлидер» Дивии Диляра Халарбаевна Тыва 89333147919 888kongarov@mail.ru | 31.10.2017 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 13.11.2017 | участник до 27.11.2017 | В течение 10 (десять) дней с момента подписания контракта | 17 680,90 |
| МБДОУ Белоярский д/с «Буратино» | замена окон | 153 517,00 | 135 094,84 «Стройлидер» Дивии Диляра Халарбаевна Тыва 89333147919 888kongarov@mail.ru | 31.10.2017 | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 13.11.2017 | участник до 27.11.2017 | В течение 15 (пятнадцать) дней с момента подписания контракта | 18 422,16 |